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Vom Masterplan zum Sudhausneubau
- Praxiserfahrungen aus Planung und Projektmanagemen t -
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Gliederung

• Masterplan
– Bedeutung, Inhalt, Vorzüge
– Beispiele

• Komponenten der Sudhausplanung
– Standort
– Architektonischer Anspruch
– Planung und Ausschreibung (Bau und Technik)
– Besonderheiten
– Beispiele

• Fotos aus ausgewählten Projekten
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3

Masterplanung

• Dokumentation
• Nachweis der Anlagenkapazitäten
• Definition von Ausbaustufen
• Bedarfsermittlung und Ausbaukonzept für Produktion, 

Abfüllung, Lager und Verladung

• Planerischer Teil
• Gesamtplan des Betriebsgeländes
• Darstellung der Ausbaustufen

• Betriebswirtschaftlicher Teil
• Investitionskostenschätzung (Bau und Technik)
• Wirtschaftlichkeit
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Masterplan - Beispiel
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Sudhausplanung
Allgemeines

• Standortfrage
– Logistik (Malzanlieferung)
– Infrastruktur (Wärme, Kälte, Gärkeller, Steuerung)
– Modulare Erweiterbarkeit

• Architektonischer Anspruch
– „Herzstück“ der Brauerei ??
– Schausudhaus
– Etwas Neues wagen ??
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Sudhausplanung 
Ausschreibung Technik (1)

Inhalte allgemein:
• Vertragsbedingungen mit Zahlungsplan
• Ausführungsvorschriften
• Groblayout mit Schnittstellenabgrenzung
• Rezepturvorgaben
• Komponenten der Anlage
• Vorgaben zur Steuerung
• Vorgabe/Abfrage Technischer Daten
• Vorgabe/Abfrage von Verbrauchswerten
• Preiszusammenstellung mit Optionen
• Besonderheiten, soweit Bedarf

– Ersatzteilpreise
– Wartungsvertrag
– TCO (Total Costs of Ownership) oder LCC (Life Cycle Costing)
– Simulationsberechnungen

• Angaben nach DIN 8777 (neu, Version 08/2010)
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Sudhausplanung 
Ausschreibung Technik (2)

Allgemeine Vertragsbedingungen
• Vertragsgrundlage: VOL – VOB – BGB ??
• Bürgschaften
• Ausführungsunterlagen
• Ausführungsfristen
• Eigentumsübergang
• Kündigung
• Haftung und Versicherung
• Vertragsstrafe
• Abnahme
• Zahlungsplan
• Gerichtsstand

Dr.-Ing.  Walter Flad
Technisches Büro Weihenstephan GmbH

Vom Masterplan zum Sudhausneubau
30. Kölner Brauertag, 2011

19

Sudhausplanung 
Ausschreibung Technik (3)

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
• Richtlinien, Gesetze
• CE-Kennzeichnung
• Montage-Ausführung

– Behälter
– Rohrleitungen
– Armaturen
– Pumpen
– Isolierungen
– Messgeräte
– Anstriche
– Fabrikate

• Elektrovorschriften
• Service-Verfügbarkeit
• Schnittstellen
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(Ausschnitt aus Ausschreibung)
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Rohrleitungstrassen und Schnittstellen
(Ausschnitt aus Ausschreibung)


